

**План мероприятий
по подготовке постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по обновленным ФГОС НОО	Январь 2022 года	Заместитель директора по АХЧ	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь 2022 – март 2022 года	Методист школы	Справка
Направить учителей 1-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленных ФГОС НОО при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Разработка проекта ООП НОО и изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с обновленными ФГОС НООи примерной образовательной программой	До 20.08.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты

обновленных ФГОС НОО			
Работа с сайтом школы			
Разместить информацию о ведении обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте